
centracon – Konzentration auf das Wesentliche.

Lösungen kompakt dargestellt. 

 

centracon Projektmanagement 
schnell, flexibel, kontrolliert, profitabel. 
Projektmanagement Ver-
ständnis 

Der Erfolg Ihres Unternehmens ist 
zum großen Teil von der erfolgrei-
chen Realisierung der Innovatio-
nen abhängig?  

Projekte und somit Projektmana-
gement sind ein wesentlicher Fak-
tor für erfolgreiche Innovationen. 
Bei der Realisierung der Projekte 
müssen die auslösenden Ziele stets 
im Vordergrund der Arbeit stehen.  

 

Das Projektmanagement steuert 
ein Projekt, wie ein Kapitän sein 
Schiff, stets den Zielhafen vor Au-
gen, auf das Ziel zu.  

Ein einheitliches Verständnis und 
Vorgehen ist die Basis für ein unter-
nehmensweites erfolgreiches Pro-
jektmanagement. Methoden hel-
fen dieses Verständnis umzusetzen 
und den leitenden Rollen in einem 
Projekt die notwendigen Unterstüt-
zungen zu liefern.  

Auf dieser Basis lassen sich Erfah-
rungen aus erfolgreichen Projekten 
sichern und können wiederverwer-
tet werden. Die Effektivität und 
Effizienz der Projektarbeit wird ge-
steigert. Innovationen oder die 
Umsetzung gesetzlicher Anforde-
rungen können schneller, geplan-
ter, kontrollierter und in vereinbar-
ter Qualität realisiert werden.  

Die Wiederholbarkeit erfolgreicher 
Projektarbeit ist ein wesentlicher 
Beitrag zur Steigerung des Unter-
nehmenserfolges und der Rentabi-
lität des Unternehmens.  

„Projektmanagement als 
Managementaufgabe!“ 

Zielsetzung 

Durch die veränderten Anforde-
rungen an CIOs und IT-Abteilungen 
nimmt die Umsetzung der Projekte 
einen immer stärkeren Stellenwert 
ein. Waren in der Vergangenheit 
Funktionalität und Verfügbarkeit 
der IT-Systeme primäres Ziel, so 
erwartet die Unternehmensführung 
von ihren CIOs und IT-Abteilungen, 
dass sie über diese Themen hi-
nausgehend das Unternehmen 
beim Wachstum unterstützen. 

centracon realisiert seit vielen Jah-
ren erfolgreich Projekte für und 
gemeinsam mit seinen Kunden. Ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor hierbei ist 
unser Projektmanagement, das 

auf international anerkannten 
best-practice Methoden wie z.B. 
PRINCE2™ basiert. Im Fokus dieser 
Vorgehensweise steht immer der 
Business Case des Projektes. 

„Stützung der Geschäftsziele 
durch methodisches         
Projektmanagement“ 

Was ist PRINCE2TM 

PRINCE2TM ist eine weltweit in der 
Praxis bewährte Methode der 
OGC*. Frei verfügbar liefert sie 
klare Strukturen und konkrete, pra-
xisbezogene Prozesse für das Pro-
jektmanagement und stützt die 
Qualität und die Einhaltung des 
Business Cases des Projektes. 

 

PRINCE2™ erleichtert ein auf die 
Bedürfnisse des Unternehmens und 
des jeweiligen Projektes optimal 
angepasstes Projektmanagement. 
Wieder verwertbare, standardisier-
te Projektmanagementergebnisse 
sind das Resultat. 

„PRINCE2TM – best-practice 
Projektmanagement“ 
* OGC ist das britische Office of Goverment Commerce, 
hier wurde auch der de-facto Standart ITIL entwickelt 



centracon – Konzentration auf das Wesentliche.

 

centracon Projektmanagement
schnell, flexibel, kontrolliert, profitabel. 

centracon Projektmanage-
ment: „Ihr Nutzen“ 

centracon unterstützt Sie als erfah-
rener und kompetenter Bera-
tungspartner. Ziel unserer Leistun-
gen ist Ihr Nutzen: 

• Zielgerichtete, schnelle und 
effiziente Projekte 

• Wirtschaftlich erfolgreiche Pro-
jekte 

• Schnelles und flexibles Projekt-
management als wichtiger Bei-
trag zur Wettbewerbsfähigkeit 

• Sie sichern die Qualität Ihrer 
wichtigen Projekte und somit 
Ihrer Innovationen 

• Entlastung wichtiger Manage-
mentressourcen  

• Transparenz für das Manage-
ment 

• Kontrollierte Risiken sichern Ihre 
Investitionen 

• Transparenz über den Gesund-
heitsgrad Ihrer Projekte 

• Zentralisierung von Projektma-
nagementleistungen steigert 
nachhaltig Qualität und gene-
riert Einsparungspotenziale 

• Anhaltende Sicherung des 
Projekterfolges durch unter-
nehmensweite Standardisie-
rung und Nutzung von „best-
practice“ Erfahrungen und 
bewährten Methoden  

• Kontinuierlicher Ausbau des 
Projekterfahrungsschatzes  

• Ihr Programm- oder Portfolio-
Management wird unterstützt 
oder Aufgebaut  

 

Unsere Leistungen generieren die-
sen Nutzen sowohl für einzelne 
wichtige Projekte und auch als 
ständigen Mehrwert in allen Projek-
ten Ihres Unternehmens. 

 

 

centracon Projektmanage-
ment: „Unsere Leistungen“ 

Erfahrene und international zertifi-
zierte Projektmanager und Consul-
tants realisieren unsere Leistungen 
über alle Facetten des Projektma-
nagements und deren Rollen. Un-
abhängig von Branche oder Pro-
jektgröße mit oder ohne Bezug auf 
eine Methode.  

Im Fokus unserer Leistungen stehen 
Ihr Bedarf und Ihre Zielsetzungen. 

Unsere Leistungen im Überblick: 

• Projektstart – Wir unterstützen 
Sie bei Vorbereitung und Start 
Ihres Projektes  

• Projektbegleitung – Wir vermit-
teln unsere Projektmanage-
ment Erfahrungen für Ihrer Pro-
jektleiter durch die aktive Be-
gleitung in Projekten 

• Projektleitung – Wir unterstüt-
zen Sie durch einen erfahrenen 
Projektmanager 

• Projektsicherung – Wir unter-
stützen den Lenkungsausschuss 
zur Sicherung des Projektes 

• Health-Check – Wir analysieren 
Ihre Vorgehensweise in Projek-
ten und erarbeiten wieder 
verwertbare Optimierungsvor-
schläge 

• Einführung eines standardisier-
ten Projektmanagements  
Optimieren Sie ihre Projekte 
durch Wiederverwertbarkeit, 
wir realisieren oder optimieren 
ihr Projektmanagement Hand-
buch und begleiten die prakti-
sche Umsetzung 

• Projektbüro – Optimieren Sie 
ihre Aufwände, sichern sie 
langfristig Ihre Qualität und den 
Erfolg durch die Einführung ei-
nes zentralen Projektbüros. Wir 
beraten Sie bei der Einführung 
und begleiten Sie in der Reali-
sierung 

• Workshops und Zertifizierungen  
Wir vermitteln in Workshops Pro-
jektmanagement Know-how 
aus der Praxis und PRINCE2 
oder zertifizieren Ihre Projektlei-
ter zu international anerkann-
ten PRINCE2™ Projektmanager. 

 

(PRINCE2™ Zertifizierungen realisieren 
wir als offizieller Affiliate Partner der 
QRPMMI) 

centracon GmbH
Borsigstraße 1-3
D-51381 Leverkusen

Fon: +49 (0) 21 71/72 83 -0
Fax: +49 (0) 21 71/72 83 -950
E-Mail: info@centracon.com
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