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Losungen kompakt dargestellt.

- Konzentration auf das Wesentliche.

centracon Projekimanagement
schnell, flexibel, kontrolliert, profitabel.

Projekimanagement Ver-
sténdnis

Der Erfolg lhres Unternehmens ist
zum groBen Teil von der erfolgrei-
chen Redlisierung der Innovatio-
nen abhdngig?

Projekte und somit Projektmana-
gement sind ein wesentlicher Fak-
tor fUr erfolgreiche Innovationen.
Bei der Redlisierung der Projekte
muUssen die auslésenden Ziele stets
im Vordergrund der Arbeit stehen.

W

Das Projektmanagement steuert
ein Projekt, wie ein Kapitdn sein
Schiff, stets den Zielhafen vor Au-
gen, auf das Ziel zu.

Ein einheitliches Versténdnis und
Vorgehen ist die Basis fUr ein unter-
nehmensweites erfolgreiches Pro-
jektmanagement. Methoden hel-
fen dieses VerstGndnis umzusetzen
und den leitenden Rollen in einem
Projekt die notwendigen Unterstut-
zungen zu liefern.
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Auf dieser Basis lassen sich Erfah-
rungen aus erfolgreichen Projekten
sichern und ké&nnen wiederverwer-
tet werden. Die Effekfivitdt und
Effizienz der Projektarbeit wird ge-
steigert. Innovationen oder die
Umsetzung gesetzlicher Anforde-
rungen kdnnen schneller, geplan-
ter, kontrollierter und in vereinbar-
fer Qualitat realisiert werden.

Die Wiederholbarkeit erfolgreicher
Projektarbeit ist ein wesentlicher
Beitrag zur Steigerung des Unter-
nehmenserfolges und der Rentabi-
litét des Unternehmens.

»Projekimanagement als
Managementaufgabe!*

Zielsetzung

Durch die verdnderten Anforde-
rungen an CIlOs und IT-Abteilungen
nimmt die Umsetzung der Projekte
einen immer starkeren Stellenwert
ein. Waren in der Vergangenheit
Funkfionalit&dt und VerfUgbarkeit
der [T-Systeme primdres Ziel, so
erwartet die Unternehmensflhrung
von ihren CIOs und IT-Abteilungen,
dass sie Uber diese Themen hi-
nausgehend das Unternehmen
beim Wachstum unterstltzen.

centracon redlisiert seit vielen Jah-
ren erfolgreich Projekte far und
gemeinsam mit seinen Kunden. Ein
wesentlicher Erfolgsfaktor hierbei ist
unser Projektmanagement, das

centracon’

Network Centric Computing

&

auf international  anerkannten
best-practice Methoden wie z.B.
PRINCE2™ basiert. Im Fokus dieser
Vorgehensweise steht immer der
Business Case des Projektes.

»Stlitzung der Geschdftsziele
durch methodisches
Projektmanagement”

Was ist PRINCE2™

PRINCE2™ ist eine weltweit in der
Praxis bewdhrte Methode der
OGC*. Frei verfugbar liefert sie
klare Strukturen und konkrete, pra-
xisbezogene Prozesse fUr das Pro-
jektmanagement und stutzt die
Qualitdt und die Einhaltung des
Business Cases des Projektes.

LRINCS

PRINCE2™ erleichtert ein auf die
BedUrfnisse des Unternehmens und
des jeweiligen Projektes optimal
angepasstes Projektranagement.
Wieder verwertbare, standardisier-
te Projektrnanagementergebnisse
sind das Resultat,

,PRINCE2™ - best-practice
Projektmanagement”

* OGC ist das britische Office of Goverment Commerce,
hier wurde auch der de-facto Standart ITIL entwickelt
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centracon - Konzentration auf das Wesentliche.

centracon Projekimanagement
schnell, flexibel, kontrolliert, profitabel.

centracon Projekimanage-
ment: ,,lhr Nutzen*

centracon unterstUtzt Sie als erfah-
rener und kompetenter Bera-
fungspartner. Ziel unserer Leistun-
gen ist Ihr Nutzen:

e Zielgerichtete, schnelle und

effiziente Projekte

e Wirtschaftlich erfolgreiche Pro-
jekte

e Schnelles und flexibles Projeki-
management als wichtiger Bei-
tfrag zur Wettbewerbsfahigkeit

e Sie sichern die Qualitdt lhrer
wichtigen Projekte und somit
Ihrer Innovationen

¢ Entlastung wichtiger Manage-
mentressourcen

e Transparenz fUr das Manage-
ment

¢ Kontrollierte Risiken sichern lhre
Investitionen

e Transparenz Uber den Gesund-
heitsgrad Ihrer Projekte

e Zentralisierung von Projektma-
nagementleistungen  steigert
nachhaltig Qualitét und gene-
riert Einsparungspotenziale

e Anhaltende Sicherung des
Projekterfolges durch unter-
nehmensweite  Standardisie-
rung und Nufzung von ,best-
practice™  Erfahrungen und

bewdhrten Methoden

¢ Kontinuierlicher Ausbau des

Projekterfahrungsschatzes

e |hr Programm- oder Portfolio-
Management wird unterstutzt
oder Aufgebaut

& www.centracon.com

Unsere Leistungen generieren die-
sen Nutzen sowohl fur einzelne
wichtfige Projekte und auch als
sténdigen Mehrwert in allen Projek-
fen lhres Unternehmens.

centracon Projektimanage-
ment: ,Unsere Leistungen®

Erfahrene und international zertifi-
zierte Projektranager und Consul-
tfants realisieren unsere Leistungen
Uber alle Facetten des Projektma-
nagements und deren Rollen. Un-
abhdngig von Branche oder Pro-
jektgréBe mit oder ohne Bezug auf
eine Methode.

Im Fokus unserer Leistungen stehen
Ihr Bedarf und lhre Zielsetzungen.

Unsere Leistungen im Uberblick:

e Projekistart - Wir untferstlizen
Sie bei Vorbereitung und Start
Ihres Projektes

o Projekibegleitung — Wir vermit-
teln unsere Projektmanage-
ment Erfahrungen fur Ihrer Pro-
jektleiter durch die aktive Be-
gleitung in Projekten

e Projektleitung — Wir unterstut-
zen Sie durch einen erfahrenen
Projektmanager

centracon GmbH
BorsigstraBe 1-3
D-51381 Leverkusen

e Projekisicherung — Wir unter-
stUtzen den Lenkungsausschuss
zur Sicherung des Projektes

e Health-Check — Wir analysieren
Ihre Vorgehensweise in Projek-
ten und erarbeiten wieder
verwertbare Optimierungsvor-
schlage

¢ Einfiihrung eines standardisier-
ten Projektmanagements
Optimieren Sie ihre Projekte
durch Wiederverwertbarkeit,
wir realisieren oder optimieren
ihr Projektimanagement Hand-
buch und begleiten die prakti-
sche Umsetzung

e Projekibliro — Optimieren Sie
ihre  Aufwdnde, sichern sie
langfristig lhre Qualitét und den
Erfolg durch die Einfuhrung ei-
nes zentralen ProjektoUros. Wir
beraten Sie bei der Einfuhrung
und begleiten Sie in der Reali-
sierung

¢ Workshops und Zertifizierungen
Wir vermitteln in Workshops Pro-
jektmanagement  Know-how
aus der Praxis und PRINCE2
oder zertifizieren Ihre Projektlei-
ter zu international anerkann-
ten PRINCE2™ Projektmanager.

(PRINCE2™  Zertifizierungen realisieren
wir als offizieller Affiliate Partner der
QRPMMI)

Fon: +49(0)2171/7283-0
Fax: +49(0)2171/7283-950
E-Mail: info@centracon.com
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